#	Descrizione	Data Inizio	Data fine	Novembre									Dicembre										Gennaio										
				1 2	3 4	7 8 9	10 1	1 14 15	16 17	18 21 2	22 23 2	4 25 28	29 30	0 1 2	2 5	6 7	8 9	12 1	3 14 1	5 16 19	20 21 2	22 23 2	26 27 2	28 29 30	2	3 4	5 6	9 10	11 12 13	16 17 1	8 19 20 2	23 24 25	26 27 30 31
1	Webserver	24/10/22																															
	1 Configurabilità parametri di sistema	24/10/22																															
	2 Configurabilità centrali	04/11/22																															
	3 Configurabilità supervisione																																
	4 Modifica Credenziali																																
	5 Https																																
	6 Test del webserver																																
2	Sviluppo nuovo blocco logica/SV																																
3	SIA-DC/09																																
4	Backup GSM 4G																																
5	Test comunicatore																																
6	Prove IMQ	16/12/22																															